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مرجع المواصفاتوثائق ملحقةبيانات مقاول الباطنمسلسل

مؤسسة فواصل الماسية للمقاولاتالاسم1

جدة - شارع المكرونة - حي العزيزيةالعنوان

+966 50 464 3363الهاتف

 كاتالوجات

 موارد

 لمحة

 شهادات رسمية

 مشاريع )خبرات(

 أخري

المقاولالاستشاريالمطور

) -B1C3-B1A5رقم المبني :سما جدةاسم المشروع :

) B1A6-B1A7-B1A8

B2C1-B2A5- ( &

) B2A6-B2A7-B2A8

Zone1 & Zone2المنطقة :سما 01 & سما 02نموذج المبنى :

إعتماد مقاول باطن

رقم الطلب السابق :PM-SJ-1010-CSB-AR-7-Rev0رقم الطلب : طلب جديد
تاريخ الطلب السابق:2022-11-28تاريخ الطلب: طلب معاد تقديمه

 من أجل الاعتماد من أجل الملاحظات والتعليقات من أجل معلوماتسبب تقديم طلب الاعتماد:

التخصص :
 مساحة سباكة ميكانيكا كهرباء معماري إنشائي مدني عام

مقاول الباطن:

اً لمخططات العقد، ما لم يتم ذكر خلاف ذلك، كما هو موضح أدناه.ملاحظات المقاول: نشهد أن طلب الاعتماد المقدم أعلاه مطابق تمام

طلب اعتماد مقاول عزل الحمامات والاسطح - مؤسسة فواصل الماسية للمقاولات
مدير المشروع )المقاول(استثناء

اسم المهندس:م ابراهيم كامل

التاريخ: 28-11-2022التوقيع:

إن الموافقة على اعتماد المخططات المقدمة أعلاه لا يعفي المقاول من مسؤولياته حسب العقد.ملاحظات الاستشاري:

اَ للمواصفات الفنية والمعتمدة بالمشروع ، مع تقديم الضمان العشري لاعمال العزل المنفذة . تم الاطلاع علي المستندات المرفقة من شهادات وسابقة أعمال )العزل( من مؤسسة )فواصل الماسية للمقاولات( المرفقة ، علي ان يتم العمل بالموقع طبق

ممثل الاستشاري:
B  - معتمد مع ملاحظات إعادة التقديم غير ضروريةA  - معتمد )مقبول(

D  - غير معتمد )مرفوض(C  - غير معتمد ويجب إعادة التقديم

التوقيع:الاسم :مهندس / محمد الدريني

التاريخ: 2022-12-03

مدير المشروع الإستشارى:

التوقيع:الاسم :م محمد منير

التاريخ: 2022-12-03

توصيات المطور :
B  - معتمد مع ملاحظات إعادة التقديم غير ضروريةA  - معتمد )مقبول(

D  - غير معتمد )مرفوض(C  - غير معتمد ويجب إعادة التقديم

مدير المشروع )المطور(:

التوقيع:الاسم :

التاريخ:

 نسخة للمطور

 الأصل للاستشارى المشرف

 نسخة للإدارة

 نسخة للمقاول

PM-SJ-03محتويات هذا النموذج معتمدة وغير قابلة قابلة للتعديل إلا بالرجوع لإدارة المشروع


